

2025-03-15

Långtidsplan

Fönster	Tak	Avlopp	Genomfört	Rör - kallt / varmt vatten	Solpaneler
Utbyta till treglas	1987	Relining stammar	2002 / 2005	Ytbyta	
Målade	?	Besiktning - renovering	2013	Byte	2024
		Besiktning - renovering	2024		
Målade	2004	Nya stammar + nya badrum	15 år		
Målade	2016				
Målas - hämnst Byts ut	2025/2026 10 år	Värmesystem Ny värmecentral och in reglering Renovering av värmeväxlare Succesivt byta gamla element	2012 2021 A-uppgång klar höst 2023 C-uppgång påbörjas höst 2025	Yttre miljö Dränering Asfaltering Nya uteplatser o P-platser ny bod mm	Börja undersöka

Tidsaxel

Fasad	2016	klar 2016
+ målning & plåt arb		
Utbyte / Uppgradering	2022	Startad - måste synkas med påpekanden från OVK
Frisklufts ventilation		
(under fönstren)		
OVK Besiktning	2023	Påpekanden åtgärdade 2024 Klar 2024
	2023	klar 2023
Energi deklaration	2024	klar 2024
Färdigställning av laddstolpe elbil	2024	klar 2025
Nya maskiner tvätt- stugan	Höst 2025	
Omv-målning trapphus	2 år	
Renovering källare	1 år	Startad - 2022
Byta ut källarförråd	7 år	Fortsättning 2023 Klar våren 2024
Putsning , murning		Klar
Ommålning av fönster		
Besiktning / flimning		
renovering av avlopps- stammar		
Omlagt tak + ny papp	8 år	
Fönsterbyte	10 år	
Byte av avloppsstammar	15 år	
Byte käll & varm		
vattenrör		
Nytt Tak	30 år	